

6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(65건)				263,697,015,040	203,726,934,480	181,670,342,250	63,925,294,800	18,101,377,990	
도청이전추진단	지역및도시	도청이전신도시 건설계획수립	연구용역비	245,870,000	65,870,000	65,870,000	180,000,000		신도시개발 및 실시계획수립과 연계하여 진행
도청이전추진단	지역및도시	도본청및도의회 청사건립(보조)	감리비	7,414,000,000			4,000,000,000	3,414,000,000	도청 및 의회 신청사 건립공사 계약('11.3월)과 연계하여 시행
새마을봉사과	일반행정	새마을운동육성 지원(보조)	연구용역비	1,000,000,000	156,000,000	156,000,000	800,000,000	44,000,000	문화체육관광부의 사업계획 변경('10.12.10)으로 인한 절대공기 부족으로 부득이 이월
산림환경연구원	임업·산촌	사방사업	시설비	18,400,624,000	14,411,843,120	14,411,843,120	3,841,700,000	147,080,880	포항시 도시관리계획(재정비)결정으로 공원구역이 확장됨에 따라 사전 행정절차 이행
산림환경연구원	임업·산촌	사방사업	감리비	436,870,000	269,057,500	269,057,500	147,500,000	20,312,500	시설비 이월에 따른 감리비 이월
산림환경연구원	임업·산촌	사방사업	시설부대비	140,519,000	127,628,650	127,628,650	10,800,000	2,090,350	시설비 이월에 따른 부대비 이월
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	산림휴양녹색공 간조성	시설비	426,400,000	324,970,000	324,970,000	101,430,000		팔공산자연휴양림 조성사업은 2010년부터 2013년까지 3년간 시행하는 사업으로 금년도 기본계획 및 실시설계용역이 금년 12월중에 완료할 예정으로 자연휴양림 조성계획 승인 등 사전 행정절차 이행이 불가능하여 부득이 명시이월함
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	산림휴양녹색공 간조성	감리비	70,000,000			70,000,000		팔공산자연휴양림 조성 사업은 2010년부터 2013년까지 3년간 시행하는 사업으로 금년도 기본계획 및 실시설계용역이 금년 12월중에 완료할 예정으로 자연휴양림 조성계획 승인 등 사전 행정절차 이행이 불가능하여 부득이 명시이월함
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	산림휴양녹색공 간조성	시설부대비	3,600,000	2,280,000	2,280,000	1,320,000		팔공산자연휴양림 조성 사업은 2010년부터 2013년까지 3년간 시행하는 사업으로 금년도 기본계획 및 실시설계용역이 금년 12월중에 완료할 예정으로 자연휴양림 조성계획 승인 등 사전 행정절차 이행이 불가능하여 부득이 명시이월함
산림생태과학원	임업·산촌	자연휴양림조성	시설비	3,723,490,000	2,389,284,810	2,389,284,810	1,321,012,000	13,193,190	절대공기부족으로 이월
산림생태과학원	임업·산촌	자연휴양림조성	감리비	47,946,000	15,550,000	15,550,000	21,420,000	10,976,000	자연휴양림조성시설비이월에 따른 감리비 이월
보건환경연구원	보건의료	감염병지역거점 진단인프라구축	사무관리비	21,500,000	5,537,600	5,537,600	13,500,000	2,462,400	시설비 이월에 따른 사무관리비 이월
보건환경연구원	보건의료	감염병지역거점 진단인프라구축	공공운영비	6,000,000	1,727,800	1,727,800	4,000,000	272,200	시설비 이월에 따른 공공운영비 이월
보건환경연구원	보건의료	감염병지역거점 진단인프라구축	국내여비	5,000,000			5,000,000		시설비 이월에 따른 여비 이월
보건환경연구원	보건의료	감염병지역거점진 단인프라구축(자본)	시설비	1,086,630,000			1,086,630,000		질병관리본부의 BL3 연구시설 표준작업지침서 개발 및 실시 설계 등 공기부족으로 BL3 연구시설 설치사업비 이월
보건환경연구원	보건의료	감염병지역거점진 단인프라구축(자본)	감리비	13,370,000			13,370,000		BL3 연구시설 설치사업비 이월에 따른 감리비 이월

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
보건환경연구원	보건의료	감염병지역거점진단인프라구축(자본)	시설부대비	45,000,000			45,000,000		BL3 연구시설 설치사업비 이월에 따른 부대비 이월
보건환경연구원	보건의료	감염병지역거점진단인프라구축(자본)	자산및물품취득비	55,000,000			55,000,000		BL3 연구시설 설치사업비 이월에 따른 자산취득비 이월
쌀산업FTA대책과	농업·농촌	농수산물식품가공산업육성	자치단체자본보조	4,955,000,000	4,474,161,020	4,474,161,020	479,821,000	1,017,980	사업계획 변경 및 절대 공기 부족 등
수산진흥과	해양수산·어촌	지방어항건설	시설비	5,794,940,210	5,268,178,190	4,522,619,790	1,222,000,000	50,320,420	절대공기(12개월간) 부족으로 준공시기('11.3.30) 미도래로 부득이 이월
민물고기연구센터	해양수산·어촌	토속어류산업화센터건립	공기관등에대한대행사업비	2,000,000,000			2,000,000,000		경북개발공사에 위탁하여 시행하고자 제2회 추경 시과목경정, 금년내 마루기가 불가하여 부득이 이월
민물고기연구센터	해양수산·어촌	토속어류산업화센터부지매입	시설비	1,497,000,000	397,000,000	397,000,000	1,100,000,000		보상공고, 감정평가 등 사전행정정차를 이행하였으나 연내 보상협의 마무리가 불가능하여 부득이 이월
민물고기연구센터	해양수산·어촌	토속어류산업화센터부지매입	시설부대비	9,000,000	4,999,800	4,999,800	4,000,000	200	시설비 이월에 따른 부대비 이월
관광개발과	관광	관광개발권역계획	연구용역비	242,000,000	242,000,000	145,200,000	96,800,000		제5차 경북권 관광개발계획수립 연구용역으로 연도내 사업마무리가 불가능하여 부득이 이월 (용역기간 : '10. 3.25 ~ '11. 7.31)
균형개발과	지역및도시	동해안권발전종합대책	시설비	996,000,000			996,000,000		국토해양부에 동해안종합발전계획을 심의신청('10.4.20) 하였으나 심의,심의 지연으로 이월
균형개발과	지역및도시	동해안권발전종합대책	시설부대비	4,000,000			4,000,000		시설비 이월에 따른 부대비 이월
균형개발과	일반행정	혁신도시기반시설조성지원(보조)	시설비	8,371,150,420	7,283,327,040	4,665,192,190	1,338,360,000	2,367,598,230	제1회추경 예산에 반영된 사업으로 계약('10.5.26)후 사업추진 중에 있으나, 절대공기('10.5.27~'12.7.15) 부족으로 이월
균형개발과	일반행정	혁신도시기반시설조성지원(보조)	시설부대비	31,731,000	16,386,800	16,386,800	15,000,000	344,200	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	동명 부계간 국지도건설	시설비	38,650,092,310	34,108,343,690	29,414,081,200	7,512,759,000	1,723,252,110	보상협의 지연 및 동절기 공사중지에 따른 절대공기 부족
도로철도과	도로	동명 부계간 국지도건설	시설부대비	133,872,910	44,387,040	44,387,040	88,000,000	1,485,870	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	가창 각남간국지도건설	시설비	12,164,604,760	8,606,731,680	8,155,610,680	3,077,000,000	931,994,080	절대공기 부족으로 이월(2회 추경예산 추가반영으로 11차 발주)
도로철도과	도로	가창 각남간국지도건설	시설부대비	54,452,400	34,784,210	34,784,210	19,128,000	540,190	시설비 이월에 따른
도로철도과	도로	청도 경산간국지도건설	시설비	18,273,887,820	13,360,303,860	9,719,431,350	4,219,000,000	4,335,456,470	보상협의 지연으로 이월
도로철도과	도로	청도 경산간국지도건설	시설부대비	84,906,270	50,935,520	50,935,520	30,000,000	3,970,750	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	옥성 선산간국지도건설	시설비	9,512,439,960	8,429,417,550	8,031,094,480	1,439,883,370	41,462,110	보상협의 지연 및 절대공기 부족으로 이월

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로철도과	도로	옥성 선산간국지 도건설	시설부대비	104,795,300	62,622,760	62,622,760	40,000,000	2,172,540	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	화서 화북간국지 도건설	시설부대비	71,764,710	40,559,190	40,559,190	31,205,520		토지보상을 위한 감정,측량수수료 연내 마무리 불가하 여 부득이 이월
도로철도과	도로	용암 선남간국지 도건설	시설비	15,088,510,600	12,735,840,330	11,934,740,330	2,200,000,000	953,770,270	보상협의 지연에 따른 보상비 이월
도로철도과	도로	용암 선남간국지 도건설	시설부대비	130,000,000	67,933,640	67,933,640	60,000,000	2,066,360	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	왜관 가산간국지 도건설	시설비	2,330,000,000	153,706,300	153,706,300	2,140,000,000	36,293,700	부산지방국토관리청 실시설계용역 지연에 따라 이월
도로철도과	도로	왜관 가산간국지 도건설	감리비	200,000,000			200,000,000		시설비 이월에 따른 감리비 이월
도로철도과	도로	왜관 가산간국지 도건설	시설부대비	63,724,900	5,951,000	5,951,000	53,724,900	4,049,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	울릉일주도로 건 설	시설비	680,000,000			480,000,000	200,000,000	공사추진을 위해 입찰공고 중에 있으나 연내 마무리가 불가능하여 이월
도로철도과	도로	울릉일주도로 건 설	시설부대비	20,000,000	6,127,000	6,127,000	13,570,000	303,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	농암 산양간 국 지도건설	시설비	490,000,000			490,000,000		부산지방국토관리청 실시설계 용역중으로 연내착공이 불가능하여 이월
도로철도과	도로	농암 산양간 국 지도건설	시설부대비	10,000,000	4,466,000	4,466,000	5,000,000	534,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	지방도건설	시설비	40,734,062,920	35,414,696,100	30,474,276,330	7,403,304,000	2,856,482,590	금성도로외 15건에 대한 사업비로 보상협의지연 및 공 기부족으로 이월
도로철도과	도로	지방도건설	감리비	2,001,275,000	893,005,000	773,005,000	1,028,270,000	200,000,000	시설비 이월에 따른 감리비 이월
도로철도과	도로	지방도건설	시설부대비	437,254,390	184,558,060	184,558,060	243,000,000	9,696,330	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	지방도채불용지 보상	시설비	671,350,630	413,526,680	413,526,680	170,000,000	87,823,950	상속 등 보상협의 지연으로 연내 용지매입 마무리가 불가능하여 이월
도로철도과	도시철도	지하철건설사업	자치단체간부담 금	3,000,000,000	1,177,500,000	1,177,500,000	1,822,500,000		지하철2호선공사의 추진이 부진(60%)하여 이월후 집행
치수방재과	재난방재·민방 위	수해상습지개선 사업(도시행)	시설비	37,186,237,740	31,865,363,420	30,354,146,240	6,198,811,000	633,280,500	토지보상 협의지연 및 절대공기부족으로 이월
치수방재과	재난방재·민방 위	수해상습지개선 사업(도시행)	시설부대비	327,082,530	274,252,100	274,252,100	52,800,000	30,430	시설비 이월에 따른 부대비 이월
치수방재과	재난방재·민방 위	고향의강사업	시설비	1,000,000,000			1,000,000,000		제2회추경에 반영된 사업으로 절대공기부족으로 이월

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
종합건설사업소 북부지소	도로	사리도확포장	시설비	13,362,359,000	12,878,215,980	11,773,149,980	1,589,209,020		절대공기 부족
종합건설사업소 북부지소	도로	사리도확포장	시설부대비	189,994,420	138,994,420	138,994,420	51,000,000		시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	교량및터널개보 수	시설비	6,096,251,760	5,605,531,810	5,592,769,910	502,000,000	1,481,850	절대공기 부족
종합건설사업소 북부지소	도로	교량및터널개보 수	시설부대비	83,915,080	47,915,080	47,915,080	36,000,000		시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
포항남부소방서	재난방재·민방 위	소방청사신증축 및환경개선등	시설비	1,971,631,000	1,498,102,930	597,262,810	1,374,009,000	359,190	절대 공기(365일) 부족으로 이월
포항남부소방서	재난방재·민방 위	소방청사신증축 및환경개선등	감리비	21,835,000	20,114,940		21,835,000		절대 공기(365일) 부족으로 이월
포항남부소방서	재난방재·민방 위	소방청사신증축 및환경개선등	시설부대비	8,000,000	1,356,300	1,356,300	6,643,000	700	절대공기(365일) 부족으로 이월
안동소방서	재난방재·민방 위	소방안전문화기 반구축	재료비	54,935,000	5,532,550	5,532,550	49,400,000	2,450	K-water와 체결한 단독경보형감지기 및 소화기 보급사업 협약 금이 제2회 추경예산으로 확보됨에 따라 계약원가 사전심사 및 계약기간 부족으로 부득이 명시이월
의성소방서	재난방재·민방 위	소방청사신증축 및환경개선등	시설비	1,423,138,000	140,357,010	140,357,010	1,281,579,990	1,201,000	일정상 연내지출불가
의성소방서	재난방재·민방 위	소방청사신증축 및환경개선등	감리비	15,000,000			15,000,000		일정상 연내지출불가
의성소방서	재난방재·민방 위	소방청사신증축 및환경개선등	시설부대비	7,000,000			7,000,000		일정상 연내지출불가

회계구분 : 치수사업특별회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합계(1건)				4,372,940,000	4,362,602,440	3,500,852,440	861,750,000	10,337,560	
치수방재과	수자원	체계적인하천정비추진	시설비	4,372,940,000	4,362,602,440	3,500,852,440	861,750,000	10,337,560	절대공기부족으로 이월

회계구분 : 경북도립대학운영특별회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(2건)				1,839,000,000	1,537,435,220	1,537,435,220	300,000,000	1,564,780	
경북도립대학	고등교육	대학시설물개보수	시설비	1,536,000,000	1,344,596,860	1,344,596,860	190,000,000	1,403,140	'09년 재정인센티브(특별교부세)사업이 변경승인('10.10.11)되어 절대공기 부족으로 부득이 이월
경북도립대학	고등교육	학과실험실습장비지원	자산및물품취득비	303,000,000	192,838,360	192,838,360	110,000,000	161,640	'09년 재정인센티브(특별교부세)사업이 변경승인('10.10.11)되어 절대공기 부족으로 부득이 이월

회계구분 : 원자력발전지역개발세특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(1건)				257,000,000	257,000,000	77,100,000	179,900,000		
에너지정책과	에너지및자원개발	기후변화대응사업	연구용역비	257,000,000	257,000,000	77,100,000	179,900,000		(재)대구경북연구원과 용역계약 체결('10.6.3)하여 추진중이나, 공기가 장기간('10.6~'12.1) 소요되어 선금지급액을 제외한 사업비를 이월